

(仮称) 北竜町総合学習複合交流センター設立準備委員会

第4回 委員会資料


第4回 会議次第

日時:令和8年2月27日(金)16:30~
場所:北竜町公民館 大ホール

- 1 開会
- 2 議題
 - ① 第3回会議の振り返り
 - ② 基本設計（最終案）の報告
 - ③ 意見交換「基本設計（最終案）」に対する意見交換
 - ④ 住民説明会について
- 3 事務局からの連絡
- 4 閉会


基本設計案

2026年1月提示




基本設計（最終案）

2026年2月提示




基本設計案

2026年1月提示



PH




⊗ : 上足エリア

— セキュリティーライン

	学校	体育館	図書館	渡り廊下	
1階	2,325	433	1,252	39	4,049
2階	2,013	-	-	-	2,013
PH階	28	-	-	-	28
合計	4,366	433	1,252	39	6,090

基本設計（最終案）

2026年2月提示



2階平面図



1階平面図

⋯⋯⋯ : 手摺H=1,100

— セキュリティライン

	学校	体育館	図書館	渡り廊下	
1階	2,235	433	1,252	65	3,985
2階	1,987	-	-	-	1,987
PH階	28	-	-	-	28
合計	4,251	433	1,252	65	6,000





まなびの庭





展示ストリート



カフェスペース

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度		
		2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度		
施設整備	(仮称)ほくりゅう学園		基本設計	実施設計	申請等	建設		(仮称)ほくりゅう学園の開校					
	真竜小学校								移転	解体			
	北竜中学校									利活用検討			
	公民館・図書館・郷土資料館									解体			
	農村環境改善センター							改修?		改修?			
	広場・外構									グラウンド・外構	供用		
計画策定	学校教育		学校経営計画の策定										
			教育課程の策定		新教育課程の開始								
	学校名の決定		検討スケジュールの検討・決定	学校名の決定									
	学校に関する事項 (校歌・校章・制服・きまり等)		検討スケジュールの検討・決定	学校に関する事項の検討・決定			閉校式	開校式					
	移転計画				移転計画の検討・決定								
	社会教育		施設運営計画の策定										
		第7次社会教育中期計画					第8次社会教育中期計画						