

第2回 北竜町ひまわり油再生協議会幹事会

と き 平成28年6月16日(木)
午前9時30分～午後12時10分
ところ 北竜町役場(2階)会議室

出席者 15名出席(別紙の通り)

==== 会議次第 ====

1. ひまわり油サプライチェーンの進捗状況と課題について

別紙のよりT説明

補足説明 JA 作付委託状況
H 生育状況
T 原料の名寄搬入・搬出協議経過

2. ひまわり油ブランドプロフィールについて

別紙によりO説明

補足説明 Y 今後のスケジュールについて 次回絵コンテ提出

3. えごま・あまに試験栽培状況

別紙によりH説明

補足説明 JA 近隣の栽培状況 非常に難しい作物

4. ひまわり農業体験研修について

別紙のよりT説明

補足説明 O アンケート調査結果

5. 幹事会・イベントの開催日程について

別紙のよりT説明

6. ひまわり油再生協議会への経過報告について

別紙のよりT説明 7月27日(水)午前9時30分より

7. ひまわり油再生プロジェクト町民説明会について


別紙のよりT説明 7月26日(火)午後7時より

8. その他

S 日経ビジネス7月号 30ページ 企業と地方の取組紹介
M ギフト専門企業ドウシシャひまわりライスを取り扱いたい意向
H 九州大学より美容オイルの検体として国内ひまわり油
T 名寄ひまわり工房ひまわり油の販売 取り扱わない事とする



ひまわり油再生事業フローチャート



平成28年度 北竜町ひまわり油再生事業サプライチェーン 進捗状況

H28.6.16

	現況	課題
1. ひまわり播種		
(1)作業委託先	農業生産法人(2.49)ha M(畑作部会)(1.56)ha F(畑作部会)(1.98)ha 6.03ha	
(2)作業スケジュール 耕起 肥料散布 播種	5月上旬 5月2日、10日 5月2日、10日 名寄ひまわり工房使用品種 コバルト(ハイオレイック種) H26購入 6.0kg H25購入31.7kg H27購入 kg 37.7kg 播種機 畦幅66cm、株間30~40cm	(使用肥料 BB121、20kg×3袋) 発芽試験 73% 成長差が出ている 発芽試験 54% H28産種子6ha分申請
草取り① 草取り②	カルチ 6月10日 無農薬 6月15日手取り除草	
2. ひまわり収穫		
(1)収穫委託先	サポート協議会	
(2)収穫機械		中古 専用 コンバイン購入予定
(3)収穫方法		水分多い 酸化しないように
(4)収穫時期	9月10日前後(125日経過成熟期)	9月下旬~10月上旬
(5)収穫量		(100kg/反)
3. ひまわり乾燥		
(1)乾燥委託先	農業生産法人	
(2)乾燥機械	唐箕	
(3)乾燥方法	温風35度以下 運搬	循環乾燥機(中古)ドライテポ2台購入予定 酸化しないように 水分7% 酸度1以内
(4)乾燥時期	二日間	
(5)運搬量		ひまわり子実6t 計画
4. ひまわり原油搾油		
(1)作業委託先	名寄ひまわり工房	
(2)作業方法	焙煎 圧搾 沈殿 七日間 湯せん精製 ろ過 → ドラム缶充填 発送 北竜町産ひまわり油表示	脱ガム油(未脱ろう)
(3)作業時期	9月中旬から10月上旬	サンプル(1斗缶)早急に
(4)原油量	脱ガム油 1.8t 計画	
5. ひまわり油商品企画		
(1)商品化企画費	ブランドプロファイル構築中	(別紙によりMFJ説明)
(2)デザイン制作経費		
6. ひまわり油商品化		サンプル検査1ヶ月
(1)精油		原料提供商品化委託
(2)脱ろう		原料販売商品化購入(収入交付金返戻)
(3)脱臭		
(4)脱色		
(5)脱酸		
(6)ボトル充填		
(7)ラベル貼付		
(8)発送		
(9)製品量		

		現況	課題
7. ひまわり油販売企画			
	(1)販売促進企画費 ブランドプロファイル構築中 (2)パンフレット制作費 (3)インターネット販売製作費 (4)試作品販売売り場製作費		7月に絵コンテ提出
8. ひまわり油販売			
(1)北竜町	10月下旬 道の駅売店 ふるさと納税		早目に注文11月5日以降発送 トドック ギフト特集
(2)日清オイリオ	10月下旬 自社社員販売 コープさっぽろ		
8. ひまわりイベント企画			
(1)ひまわり農作業体験			参加者迷路入場券・温泉入浴券交付 雨天プログラム (電動自転車～遊覧者ひまわり号代替) (フォトコンテスト) () (財源:クラウドファンディング)
①種まき体験	5/21(土) 16名参加 ひまわり種蒔き、ひまわりライス食べ比べ		
②草取り間引体験	6/25(土) 7名参加 雑草取り・ひまわりの間引き		
③花見体験	7/16(土)-8/21(日)		
④収穫体験	9/2(金)-9/3(土) 宿泊・ワークショップ		
⑤実施主体	ひまわり観光協会		
(2)ひまわりまつりイベント			
①			
②アンケート調査	対照:ひまわり迷路入場者回収3,000通		
③その他	(ひまわりの里ライトアップ) -(7/30-8/6)-(ケント白石)		