

# (仮称) 北竜町総合学習複合交流センター設立準備委員会

## 第 1 回 会議次第

日時: 令和7年10月21日(火)15:00～16:00  
場所: 北竜町公民館 大ホール

- 1 開会
- 2 委嘱状の交付
- 3 教育長あいさつ
- 4 委員の紹介（事務局含む）
- 5 委員長・副委員長の選出
- 6 議題
  - ① 検討の進め方について
  - ② これまでの取組について
    - ・北竜町学校等複合施設基本計画（令和6年度策定）
    - ・北竜町立義務教育学校基本構想について（令和7年度策定）
  - ③ 今後のスケジュールについて（部会の設置について）
  - ④ その他
- 7 事務局からの連絡
- 8 閉会


## ① 検討の進め方について

### ■ 開校までに向けた検討スケジュール（案）

（仮称）北竜町総合学習複合交流センター整備スケジュール												
		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	
		2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	
施設整備	(仮称)ほくりゅう学園		基本設計	実施設計	建設		(仮称) ほくりゅう学園の開校					
	真竜小学校						移転	解体				
	北竜中学校							解体？				
	(仮称)北竜町生涯学習交流センター							建設	移転	(仮称) 生涯学習交流センターの開校		
	公民館・図書館・郷土資料館									解体		
	農村環境改善センター						改修？		改修？			
	広場・外構								グラウンド整備			外構整備
計画策定	学校教育	学校経営計画の策定										
		教育課程の策定			教育課程特例校開始	新教育課程の開始						
	学校名の決定	検討スケジュールの検討・決定	学校名の決定			閉校式	開校式					
	学校に関する事項 (校歌・校章・制服・きまり等)	検討スケジュールの検討・決定	学校に関する事項の検討・決定									
	移転計画			移転計画の検討・決定								
	社会教育	施設運営計画の策定										
第7次社会教育中期計画					第8次社会教育中期計画							

## ① 検討の進め方について

### ■ 検討体制



## ① 検討の進め方について

### ■ 令和7年度の検討スケジュール（案）

委員会	学校教育部会	町民説明会・パブリックコメント
<div data-bbox="120 427 719 614"> <p>■ 第1回委員会（10/21）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・検討の進め方について</li> <li>・これまでの取組について（基本構想について）</li> <li>・今後のスケジュールについて（部会の設置について）</li> </ul> </div> <div data-bbox="120 810 517 959"> <p>■ 第2回委員会（12月中旬）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・検討案について</li> <li>・基本設計案について</li> <li>・今後のスケジュール</li> </ul> </div> <div data-bbox="120 1193 497 1303"> <p>■ 第3回委員会（3月上旬）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育課程について</li> <li>・今後のスケジュール</li> </ul> </div>	<div data-bbox="801 499 1435 804"> <p>☆ 令和7年度は、2～3回の開催を予定。          ☆ 下記の内容検討スケジュール等について、検討予定。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・（仮）ほくりゅう学園開校準備（学校名、校歌、校章、制服、きまりの検討）</li> <li>・学校運営、教育課程の検討</li> <li>・（仮）北竜町生涯学習交流センターの相互運用の協議</li> </ul> </div>	<div data-bbox="1525 632 2089 743"> <p>■ 第1回町民説明会（11月下旬）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・検討の進め方について</li> <li>・これまでの検討について（検討案の見直し）</li> </ul> </div> <div data-bbox="1525 1090 1839 1160"> <p>■ パブリックコメント （2月中旬～3月中旬）</p> </div> <div data-bbox="1525 1230 1809 1302"> <p>■ 第2回（3月上旬）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計案の説明</li> </ul> </div>

## ② これまでの取組について

(1) 「北竜町立学校等複合施設基本計画（令和6年度策定）」の概要を説明（※資料3参照）

(2) 「北竜町立義務教育学校基本構想（令和7年度策定）」の概要を説明（※資料4参照）

(3) 北竜町立義務教育学校の配置変更の必要性について

「北竜町学校等複合施設基本計画（令和6年度策定）」において、義務教育学校の施設計画（モデルプラン）を決定。

本事業の整備は、補助金を用いる方針。  
（「整備するエリアと施設整備の方向性」  
については、本資料のP5参照）



工事費等の価格高騰により、事業費が当初想定よりも増大。

上記の理由から、義務教育学校の規模を縮小する必要がある。

義務教育学校の施設配置計画の見直しが必要。※次回の委員会で議論する想定

## エリアの機能から見た

## 今後の施設整備の方向性（エリアの整理案）

※名称はすべて仮称

2025.8.10

関係人口  
を増やし方向性  
のポイント

- ☑子どもや未来のために
- ☑誰でも活躍でき居場所がある
- ☑財政負担を低く抑える

移住・  
定住人口へ

## 1.「ひまわりの丘」エリア

## 重要なコンセプト

交流・関係人口との接点/  
ラボ/付加価値の創出/  
チャレンジ/テストマーケ  
ーティング/飲食/体験/発信

## 特徴的な機能（アイデア例）

- 高校生ファクトリー・チャレンジキッチン
- 超大型ディスプレイで世界とつながるイベント
- 関係人口EXPO・マルシェ
- 子ども雪まつり・冬のフードフェス
- 地域起業スタジオ・プログラム など

【主な施設】 わくわく未来創造館、道の駅・北竜温泉、中学校跡地、ひまわりの里など

## 2.「学びと知の拠点」エリア

## 重要なコンセプト

学校教育/生涯学習/  
0～18歳の学びの連携/  
ふるさとの歴史を知り学ぶ/  
デジタルラーニング/探求

## 特徴的な機能（アイデア例）

- 特色ある学校教育（北竜学など）
- AI実践ラーニング、web3道場
- 世界唯一の「ひまわりミュージアム」
- 地域知データバンク・レファレンス
- 21世紀型スキルプログラム など

【主な施設】 小中学校、保育園、改善センター、郷土資料館、図書館 など

## 3.「全世代活躍・交流」エリア

## 重要なコンセプト

誰でも居場所がある/健康  
づくり/医療/介護/食事/  
多世代交流/楽しい娯楽/  
短時間のしごと/住まい

## 特徴的な機能（アイデア例）

- 高齢者が楽しく安全に暮らせるしくみの提供
- 多世代が同じ空間と時間を共有する場
- 短時間でも働ける・活躍できるシステム
- 地域共生ホーム型の居住環境と交流の機会
- 買い物・移動の新たなサービスの提供 など

【主な施設】 社協、体育館、診療所、永楽園、高齢者住宅など

## 北竜町の主な公共施設

